

宮津市自殺対策計画策定に向けたスケジュール

月別	事務局	協議会	庁内横断体制	議会	市民
6月	委員選出				
7月					
8月	計画骨子 案作成	第1回			
9月		第2回	体制整備		
10月			各個別施策 検討		
11月	計画案作成	第3回			
12月			各部局予算 計上	・中間案報告 ・予算案上程	
1月					パブコメ実施
2月	計画最終案 作成	第4回			
3月				最終案報告	